


বাংলাদেশে শামুক ও ঝিনুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ সালের জন্ম পরিকল্পনা

| | |
|-------------------------------|--|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | অস্যা ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| সংস্থা | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ক্রমকারী এনটিটির নাম ও কোড | সেবা |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | বাংলাদেশে শামুক ও ঝিনুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্প |

| | |
|---------------------------|---------|
| প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকা) | |
| মোট | ১১০০.০০ |
| জিওবি | ১১০০.০০ |
| দ্বিতীয় অর্থ | - |

| প্যাকেজ নং | ডিপিপি অনুযায়ী কয়েকজন প্যাকেজ বর্ণনা | একক | পরিমাণ (সংখ্যা) | জন্ম পদ্ধতি ও ধরণ | জন্ম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|------------|--|--------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | দরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ১০ | ১১ | ১২ |
| S-2 | আন্তর্জাতিক প্রশিক্ষণ | সংখ্যা | ৩-৬ জন | ইওআই | পরিষ্টি | জিওবি | ৩০.০০ | ১৫-১১-১৯ | ১৫-১২-১৯ | ১৫-০১-২০ |
| | ক্রয়কৃত সেবার মোট মূল্য | | | | | | ৩০.০০ | | | |


২২/০৮/১৯
প্রকল্প পরিচালক



২২/৮/১৯
সহকারী প্রকল্প পরিচালক


বাংলাদেশে শামুক ও ফিনুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্পের ২০১৯-২০২০ সালের জর্য পরিকল্পনা

| | |
|-------------------------------|--|
| মন্ত্রণালয়/বিভাগ | মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় |
| সংস্থা | বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট |
| ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড | পদ্ম |
| প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড | বাংলাদেশে শামুক ও ফিনুক সংরক্ষণ, পোনা উৎপাদন এবং চাষ প্রকল্প |

| | |
|-------------------------|---------|
| প্রকল্প ব্যয় (শত টাকা) | |
| মোট | ১১৩০.০০ |
| জিওবি | ১১৩০.০০ |
| নিজস্ব অর্থ | - |

| প্যাকেজ নং | ভিপিপি অনুযায়ী জর্যের জন্য প্যাকেজ বর্ণনাও পদ্ম | একক | পরিমাণ (সংখ্যা) | জর্য পদ্ধতি ও ধরণ | জর্য অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ | অর্থের উৎস | প্রাকল্পিত ব্যয় (শত টাকায়) | সম্ভাব্য তারিখ | | |
|--------------------------|--|-------------|-----------------|-------------------|----------------------------|------------|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | | | | | | সরপত্র আহ্বান | চুক্তি স্বাক্ষর | চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ১০ | ১১ | ১২ |
| G1 | মনোযোগী প্রযোজী | সংখ্যা | থোক | সরাসরি | পিডি | জিওবি | ২.৫০ | - | - | - |
| G2 | সামাজিক প্রযোজী ও গ্রামাঞ্চলের | গ্রাম/পিটার | থোক | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ১.০০ | ১৫-১০-১৯ | ১৫-১১-১৯ | ১৫-১২-১৯ |
| G6 | অন্যব্যবস্থা | সংখ্যা | থোক | আরএফকিউ | পিডি | জিওবি | ২.০০ | ০৫-০৯-১৯ | ১৫-০৯-১৯ | ৩০-০৯-১৯ |
| জর্যকৃত পদ্মের মোট মূল্য | | | | | | | ৫.৫০ | | | |


২২/০৮/১৯
প্রকল্প পরিচালক


২২/০৮/১৯
সহকারী প্রধান