

সময়-ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা (২০২১-২০২২ অর্থবছর)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ : মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
 বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
 প্রকল্পের নাম ও কোড নং : চাঁদপুরস্থ নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

১৪৪


৪৪০৫


প্রকল্প কোড : ২২৪০৬৯১০০

(লক্ষ টাকায়)

ডিপিপি বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২২ (চলতি) অর্থ বছরে			লক্ষ্যমাত্রা (জুলাই-২১ হতে জুন-২২ পর্যন্ত)								মোট
		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টো-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানু-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		
অংশের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	স্কিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
(ক) রাজস্ব ব্যয়													
কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা	১৫৫.০০	২ জন	১৬.০০		২ জন	৩.৭৫	২ জন	৩.৭৫	২ জন	৪.৩৫	২ জন	৪.১৫	১৬.০০
কর্মচারীদের বেতন-ভাতা	১৬১.০০	১৬ জন	৪৮.০০		১৬ জন	১২.০০	১৬ জন	১২.০০	১৬ জন	১২.০০	১৬ জন	১২.০০	৪৮.০০
সরবরাহ ও সেবা	৯৫.০০	থোক	৩০.০০		থোক	৩.০০	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০	থোক	৯.০০	৩০.০০
ভ্রমণ ভাতা	১৫.০০	থোক	৪.০০		থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	৪.০০
মুদ্রণ ও প্রকাশনা	১০.০০	থোক	৫.০০		-	০.০০	-	০.০০	থোক	৫.০০	-	০.০০	৫.০০
গবেষণা ব্যয়	৩০০.০০	থোক	৩৫.০০		থোক	৮.৭৫	থোক	৮.৭৫	থোক	৮.৭৫	থোক	৮.৭৫	৩৫.০০
বৈদেশিক প্রশিক্ষণ	৭৫.০০	থোক	৩২.০০		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	থোক	৩২.০০	৩২.০০
প্রশিক্ষণ, স্থানীয়	৬৪.১৬	সংখ্যা	২০.০০		২ টি	১.০০	১৪ টি	৭.০০	১২ টি	৬.০০	১২ টি	৬.০০	২০.০০
সেমিনার/ওয়ার্কসপ/কনফারেন্স/	১৫.০০	১ সংখ্যা	৩.০০		-	০.০০	-	০.০০	১ টি	৩.০০	-	০.০০	৩.০০
দৈনন্দিন শ্রমিক	৮.০০	১ জন	২.০০		১ জন	০.৫০	১ জন	০.৩০	১ জন	০.৬০	১ জন	০.৬০	২.০০
রাসায়নিক ও গ্যাসওয়ার	২৬.৮৬	থোক	১৯.০০		-	০.০০	থোক	১৯.০০	-	০.০০	-	০.০০	১৯.০০
পরামর্শক, স্থানীয়	২৪.০০	-	০.০০		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	০.০০
ইঞ্জিনিয়ারিং কনসালটেন্সি ফি (মোট কনস্টাকসন কাজের ২%)	১৯.৮৩	থোক	৪.০০		-	০.০০	-	০.০০	-	০.০০	থোক	৪.০০	৪.০০
অন্যান্য (চাষী দিবস, মৎস্য মেলা, র্যালী, উৎসব ইত্যাদি)	১০.০০	থোক	৩.০০		-	০.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	৩.০০
মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন										০		০	
যানবাহন	৪.০০	থোক	১.০০		-	০.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.৫০	১.০০
কম্পিউটার, ফটোকপিয়ার	৪.০০	থোক	১.০০		-	০.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.৫০	১.০০
অফিস ও গবেষণা যন্ত্রপাতি	৪.০০	থোক	১.০০		-	০.০০	থোক	০.২৫	থোক	০.২৫	থোক	০.৫০	১.০০
গবেষণা ভেসেল, ফিসিং ট্রলার, স্পিড বোট	৮.০০	থোক	৩.০০		-	০.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	থোক	১.০০	৩.০০
মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন (নির্মাণ)	১৭৮.০০	থোক	১৫২.০০		-	০.০০	থোক	০.০০	থোক	৭৫.০০	থোক	৭৭.০০	১৫২.০০
মোট রাজস্ব ব্যয়	১১৭৬.৮৫		৩৭৯.০০			৩০.০০		৬৩.৫৫		১২৭.৪৫		১৫৮.০০	৩৭৯.০০

ডিপিপির বরাদ্দ অনুযায়ী		২০২১-২২ (চলতি) অর্থ বছরে			১ম কোয়ার্টার (জুলাই-সেপ্টেম্বর)		২য় কোয়ার্টার (অক্টো-ডিসেম্বর)		৩য় কোয়ার্টার (জানু-মার্চ)		৪র্থ কোয়ার্টার (এপ্রিল-জুন)		মোট
		এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা			ভৌত	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক
অঙ্গের নাম	বরাদ্দ	ভৌত	আর্থিক	ক্রিম সংখ্যা	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	ভৌত	আর্থিক	আর্থিক
১	২	৩	৪	৫	৬	৬	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
(খ) মূলধন ব্যয়													
ডাবল কেবিন পিকআপ, রেজিট্রেশনসহ	৫৫.০০	-	০.০০		-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
মোটর সাইকেল, রেজিট্রেশনসহ	২০.০০	-	০.০০		-	০.০০	০.০০	০	-	০	-	০	০.০০
বাই-সাইকেল	০.৬০	-	০.০০		-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
আধুনিক গবেষণা ভেসেল	৭৬০.০০	০১ টি	২৯.০০		-	০.০০	০১ টি	২৯.০০	-	০.০০	-	০	২৯.০০
পন্থুন	৬০.০০	-	০.০০		-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
স্পিড বোট, ইঞ্জিন এবং এসেসরিজ	৬০.০০	-	০.০০		-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
গবেষণা যন্ত্রপাতি	২৮৯.৮৫	খোক	১০৭.০০		-	০	-	০.০০	খোক	৫০.০০	খোক	৫৭.০০	১০৭.০০
অফিস এবং প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি	৫৯.৫৬	৫০ টি	২৬.০০		-	০	-	-	৫০ টি	২৬.০০	-	০	২৬.০০
আসবাবপত্র	৫৯.৯৮	১৫০ টি	১৯.০০		-	০	১৫০ টি	১৯.০০	-	-	-	০	১৯.০০
ভূমি উন্নয়ন	৫০.০০	৩১৫০কিউমি	২০.০০		-	০	১৫৭৫কিউমি	১০.০০	-	০	১৫৭৫কিউমি	১০.০০	২০.০০
ডরমিটরী কাম প্রশিক্ষণ ভবন	১৪৪.৫৯	-	০		-	০	-	০	-	০	-	০	০
এ-টাইপ আবাসিক ডুপ্লেক্স ভবন	৯৭.২৮	-	০		-	০	-	০	-	০	-	০	০
মেশিনারী এবং ফিড স্টোর	৩০.০০	-	০		-	০	-	০	-	০	-	০	০
ইলেকট্রিক সাব-স্টেশন কাম জেনারেটর ভবন	৩০.০০	-	০		-	০	-	০	-	০	-	০	০
ওয়াইফাই ইন্টারনেট সিস্টেম	১০.০০	-	৮.০০		-	০	-	৮.০০	-	০.০০	-	০.০০	৮.০০
ডিপ টিউবওয়েল	৩৫.০০	-	০.০০		-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
পানি সরবরাহ এবং ড্রেনেইজ ব্যবস্থাপনা	১০৬.০০	-	০		-	০	-	০	-	০	-	০	০
ওভারহেট ওয়াটার ট্যাংক	৪৫.০০	-	০		-	০	-	০	-	০	-	০	০
লো-হাইট ওভারহেট ওয়াটার ট্যাংক	৩০.০০	-	০.০০		-	০	-	০	-	০	-	০	০.০০
অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা	৯৭.৯৬	৭৫ বর্গমি	১০.০০		-	০	৭৫.০০	১০.০০	-	০	-	০.০০	১০.০০
বাইভারী ওয়াল	১১৮.০০	১০৩ আরএম	৩১.০০		-	০	১০৩আরএম	৯.৪৫	১০৩ আরএম	২১.৫৫	-	০.০০	৩১.০০
গার্ডসেড, গেইট এবং অন্যান্য	২০.০০	-	০.০০		-	০	-	০	-	০	-	০.০০	০.০০
ভেসেল ঘাটের জন্য বার্থিং ভবন	৩০.০০	-	০		-	০	-	০	-	০	-	০	০
(খ) মূলধন ব্যয়	২৫৯২.৩৯		২৫০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	০.০০	৮৫.৪৫	০.০০	৯৭.৫৫	০.০০	৬৭.০০	২৫০.০০
প্রাইচ কনটিনজেন্সিস	২২.০০		০.০০	০.০০							০.০০	০.০০	০.০০
ফিজিক্যাল কনটিনজেন্সিস	৬৫.৩৩		০.০০	০.০০							০.০০	০.০০	০.০০
সর্বমোট (ক+খ)	৩৮৫৬.৫৭		৬২৯.০০	০.০০	০.০০	৩০.০০	০.০০	১৪৯.০০	০.০০	২২৫.০০	০.০০	২২৫.০০	৬২৯.০০


সংস্থা প্রধান


১২.০৮.২০২১
প্রকল্প পরিচালক

২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা


মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	কোডঃ ৪৪০৫
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	কোড : ৩২৬১
পণ্য	
চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	২২৪০৬৯১০০


প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৩৮৫৬.৫৭
জিওবি	৩৮৫৬.৫৭
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রাক যোগ্যতা আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	বিজ্ঞাপন আহবানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময় (দিন)	কর্ম সম্পাদনের মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
G-3	গবেষণা যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	ধোক	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১০৭.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		০৪.১০.২২
G-5	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৪০	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৯.০০	পরিকল্পিত তারিখ পরিকল্পিত দিন প্রকৃত	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		০৪.১০.২২
							পন্য ক্রয়ের মোট বরাদ্দ	১২৬.০০									



সংস্থা প্রধান


১২.০৮.২০২১
প্রকল্প পরিচালক

২০২১-২২ অর্থ বছরের ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ
সংস্থা
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	কোডঃ ৪৪০৫
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট	কোড : ৩২৬১
পূর্ত কাজ	
চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	২২৪০৬৯১০০

প্রকল্প ব্যয় (লক্ষ টাকায়)

মোট	৩৮৫৬.৫৭
জিওবি	৩৮৫৬.৫৭
নিজস্ব অর্থ	-

প্যাকেজ নং	ডিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণ সময়	প্রাক যোগ্যতা আহ্বান	বিজ্ঞাপন আহ্বানের তারিখ	দরপত্র উন্মুক্তকরণ	দরপত্র মূল্যায়ণ	দরপত্র অনুমোদন	নোটিফিকেশন অফ এওয়ার্ড	চুক্তি স্বাক্ষর	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট সময় (দিন)	কর্ম সম্পাদনের মোট দিন
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
W-12	অভ্যন্তরীণ আরসিসি রাস্তা	বমি	৭৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১০.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত	-	-	১৫	০৭	০৩	০৩	০১	৩০	১৫০
								পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		
W-13	বাউভারী ওয়াল	আরএম	১০৩	ওটিএম	পিডি	জিওবি	৩১.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত	-	-	১৫	০৭	০৩	০৩	০১	৩০	১৮০
								পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		
W-16	গাইড ওয়াল	আরএম	৮০২.৫	ওটিএম	পিডি	জিওবি	১৫২.০০	পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		
								পরিকল্পিত দিন প্রকৃত	-	-	১৫	০৭	০৩	০৩	০১	৩০	১৮০
								পরিকল্পিত তারিখ	প্রযোজ্য নয়	০৬.০৯.২১	২০.০৯.২১	২৭.০৯.২১	৩০.০৯.২১	০৩.১০.২১	০৪.১০.২১		
পূর্ত কাজের মোট বরাদ্দ																	

✓ সংস্থা প্রধান

প্রকল্প পরিচালক

Government of the People's Republic of Bangladesh
Ministry of Fisheries and Livestock
Bangladesh Secretariat, Dhaka

Financial Year: 2021-22

Gantt Chart

ADP Allocation: 629.00 Lakh


Name of the Project: Strengthening of Hilsa Research in Riverine Station, Chandpur project

(Lakh Taka)

DPP Allocation		Cumulative Progress Up to June/2021		FY 2021-22		Time Frame (July 2021 - June 2022)											
						July	Aug	Sept	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	June
Physical Activities	Quantity	Physical %	Financial %	Physical target	Financial allocation	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Research grant	09 no.	09 no.	300.00 (98.33)	04 no.	35.00	25%		25%			25%			25%			
Workshop	06 no.	4 no (66.66)	15.00 (66.53)	02 no.	6.00	Approval Process				Preparation		100%	Work Completed				
Furniture	552 no.	412 no (74.63)	59.98 (66.95%)	140 no.	19.00	Approval Process	Tender			100%			Work Completed				
Land Development	6299 cum	3150 (50.00)	50.00 (40.00)	3150 cum	20.00	Approval Process	Tender		20%	20%	20%	20%	20%	Work Completed			
Boundary wall	783.21 rm	783.21 (100.0)	118.00 (99.68)	103 rm	31.00	Approval Process	Tender		20%	20%	20%	20%	20%	Work Completed			
Internal RCC Road	813.4 rm	783.4 (90.73)	97.96 (89.10)	75 rm	10.00	Approval Process	Tender		10%	30%	30%	30%	Work Completed				
Pond renovation by retaining wall & filling	700 rm	700 (100.0)	128.00 (98.65)	831.17 rm	152.00	Approval Process	Tender		20%	20%	20%	20%	20%	Work Completed			




সংস্থা প্রধান


১২.০৮.২০২১
প্রকল্প পরিচালক

প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার

প্রকল্পের নামঃ চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প
এডিপি বরাদ্দঃ ৬২৯.০০ লক্ষ

ক্রমিক নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষার্থীর সংখ্যা (ব্যচ সংখ্যা)	প্রশিক্ষণের স্থান	সম্ভাব্য প্রশিক্ষণের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	ইলিশ উৎপাদনে অভয়াশ্রমের প্রভাব শীর্ষক প্রশিক্ষণ আকার এবং গ্রুপ ভিত্তিক ইলিশ মাছ ধরার প্রভাব শীর্ষক প্রশিক্ষণ ইলিশের বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র সমূহের পরিবর্তনের ধরণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে জেলদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাব শীর্ষক প্রশিক্ষণ ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে মৎস্য আইন বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ	৩২৫ জন (১৩ ব্যচ)	প্রশিক্ষণ ভবন, নদী কেন্দ্র, চাঁদপুর	* ১৪-১৬/০৯/২১, ৭-৯/১২/২১ এবং ৮-১০/০৩/২২ * ১২-১৪/১০/২১, ২১-২৩/১২/২১ এবং ২২-২৪/০৩/২২ * ২৬-২৮/১০/২১, ১১-১৩/০১/২২ এবং ৫-৮/০৪/২২ * ৯-১১/১১/২১ এবং ২৫-২৭/০১/২২ * ২৩-২৫/১১/২১ এবং ১৫-১৭/০২/২২	
২	আকার এবং গ্রুপ ভিত্তিক ইলিশ মাছ ধরার প্রভাব শীর্ষক প্রশিক্ষণ	১৫০ জন (০৬ ব্যচ)	ডিপিপিতে অর্ন্তভুক্ত এলাকা সমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানের সুবিধার্থে সামুদ্রিক মৎস্য প্রযুক্তি ও কেন্দ্র, কক্সবাজার, নদী উপকেন্দ্র, খেপুপাড়া, পটুয়াখালী এবং চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র, বাগেরহাট- কে বরাদ্দ প্রদান করা হবে এবং উক্ত দপ্তর কর্তৃক নির্ধারিত স্থান ও তারিখে বর্ণিত বিষয়ে প্রশিক্ষণসমূহ করা হবে।		
৩	ইলিশের বিচরণ ও প্রজননক্ষেত্র সমূহের পরিবর্তনের ধরণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ				
৪	ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়নে জেলদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাব শীর্ষক প্রশিক্ষণ				
৫	ইলিশ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণে মৎস্য আইন বাস্তবায়ন শীর্ষক প্রশিক্ষণ				
	সর্বমোট	৪৭৫ জন (১৯ ব্যচ)			


 ১২.০৮.২১
 মো. আবুল বাশার
 প্রকল্প পরিচালক