

বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্প

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৭তম সভার কার্য বিবরণী।

সভাপতি : ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
স্থান : Online Zoom Platform এর মাধ্যমে
তারিখ ও সময় : ২৭-১২-২০২১ ইং সকাল ১১.৩০ ঘটিকা
উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

০১। সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভার আলোচ্য সূচি উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে আহবান জানান। প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সভার আলোচ্য সূচি উপস্থাপন করেন। প্রকল্প পরিচালক জানান চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা এবং চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরের এডিপিতে প্রকল্পের অনুকূলে ৭৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৯২.৭৫ লক্ষ টাকা, যা বরাদ্দের ১২.৪৩%। প্রকল্পের শুরু থেকে নভেম্বর/২০২১ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৯৮৭.১৭ লক্ষ টাকা যা অনুমোদিত প্রকল্প ব্যয়ের ৫৮.৫৫%।

০২। সভায় খাদ্য ও প্রসাধনী হিসেবে সীউইডজাত পণ্যের Market তৈরির লক্ষে বিভিন্ন Tourist spot (যেমন কক্সবাজার, কুয়াকাটা ইত্যাদি) পয়েন্টে Food Festival এর আয়োজন করে সেখানে সীউইডজাত পণ্য ব্যবহারের সুযোগ রাখা সহ সীউইড Market Chain উন্নয়ন বিষয়ে পণ্যের ব্যাপক প্রচারণার ওপর গুরুত্ব রোপ করা হয় এবং একই সাথে কর্মশালার আয়োজনের সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এ প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক বলেন আরডিপিপিতে অনুষ্ঠান/উৎসবাদি বাবদ বাজেট বৃদ্ধির প্রস্তাবনা ইতোমধ্যে করা হয়েছে। অনুমোদন সাপেক্ষে Food Festival সহ কর্মশালা আয়োজন করা হবে।


০৩। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন, আলোচ্য প্রকল্পের একটি অন্যতম কার্যক্রম হচ্ছে ০৬ জনমাস করে বৈদেশিক কনসালটেন্ট এবং বৈদেশিক টেকনিশিয়ান নিয়োগ, যারা আধুনিক এই গবেষণাগারে যন্ত্রপাতি/মেশিনারী পরিচালনার প্রশিক্ষণ দেবে। এ কারণে গবেষণাগার নির্মাণ সম্পন্ন হওয়ার পর এই সেবা ক্রয়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। ২০২০ সালে এ জন্য EOI আহবান করা হলেও কোন Response পাওয়া যায়নি। যে সকল দেশ (জাপান, কোরিয়া, ফিলিপাইন) সীউইড নিয়ে গবেষণা হয় সে সকল দেশের সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করেও বিশ্বব্যাপি কোভিড-১৯ এর আইসোলেশন জটিলতার কারণে আর্থহী কাউকে পওয়া যায়নি। এমতাবস্থায়, গত ২৮/১০/২০২১ ইং তারিখে পুনরায় EOI হয়। সভাপতি বলেন যে, যদি এবারও ল্যাব এর জন্য পরামর্শক ও টেকনিশিয়ান না পাওয়া যায়, তবে বিকল্প হিসেবে টেকনিশিয়ান ও পরামর্শককে এনে জনবল প্রশিক্ষিত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে সময় কমিয়ে তিনমাস করা যেতে পারে এবং পুনরায় EOI আহবান করা যেতে পারে।

কমিটির অন্যান্য সদস্যরাও এ বিষয়ে একমত পোষণ করেন।

অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ক. Food Festival এর আয়োজন এবং বাণিজ্যিকভাবে চাষ সম্প্রসারণ Market Chain উন্নয়ন বিষয়ে কর্মশালা করা যেতে পারে।
খ. বৈদেশিক পরামর্শক না পাওয়া গেলে বিকল্প হিসেবে বিদেশী টেকনিশিয়ানকে এনে জনবল প্রশিক্ষিত করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এবং
গ. চলতি ২০২১-২২ অর্থ বছরে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দকৃত অর্থ পিপিআর অনুযায়ী শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় সভাপতি মহোদয় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ)

মহাপরিচালক

ও

সভাপতি, (পিআইসি)


সম্মানী ভাতার রশিদ

২৭-১২-২০২১ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৭তম সভায় Online Zoom Platform এর মাধ্যমে উপস্থিত থেকে সম্মানী বাবদ ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) গ্রহন করলাম।

স্বাক্ষর-

নাম-


পদবী-


ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ।

সম্মানী ভাতার রশিদ

২৭-১২-২০২১ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ ঊশকুলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৭তম সভায় Online Zoom Platform এর মাধ্যমে উপস্থিত থেকে সম্মানী বাবদ ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) গ্রহন করলাম।

স্বাক্ষর-



নাম-


ড. মো. খলিফুর রহমান
পরিচালক (গবেষণা ও পরিকল্পনা, চ. দা.)
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ-২২০১

পদবী-

সম্মানী ভাতার রশিদ

২৭-১২-২০২১ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৭তম সভায় Online Zoom Platform এর মাধ্যমে উপস্থিত থেকে সম্মানী বাবদ ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) গ্রহন করলাম।

স্বাক্ষর-



নাম-

ড. মো. জুলফিকার আলী
মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ ২২০১

পদবী-

সম্মানী ভাতার রশিদ

২৭-১২-২০২১ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি এর ৭তম সভায় Online Zoom Platform এর মাধ্যমে উপস্থিত থেকে সম্মানী বাবদ ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) গ্রহন করলাম।

স্বাক্ষর-



নাম-

(মোঃ শহীদুল ইসলাম)

প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ময়মনসিংহ।

পদবী-

২৭-১২-২০২১ ইং বাংলাদেশ উপকূলে সীউইড চাষ এবং সীউইডজাত পণ্য উৎপাদন গবেষণা প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এর ৭তম সভায় Online Zoom Platform এ উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ

ক্রমিকনং-	কর্মকর্তারনাম ও পদবী	স্বাক্ষর ও তারিখ
০১	ডায়েরী উপস্থিত কর্মকর্তা	
০২		
০৩		
০৪		
০৫		
০৬		
০৭		