

বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

ময়মনসিংহ

ইনস্টিটিউট কর্তৃক বাস্তবায়নায়ী 'চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) ৯ম সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
স্থান	:	সম্মেলন কক্ষ, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, ময়মনসিংহ
তারিখ ও সময়	:	২৪.১১.২০২১খ্রি., সকাল ১০.৩০ ঘটিকা
উপস্থিতি	:	পরিশিষ্ট-ক

২. সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি মহোদয় সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালককে আহ্বান জানান। প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়ের অনুমোদনক্রমে সভার আলোচ্যসূচী উপস্থাপন করেন। সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের ২০২১-২২ অর্থ বছরের কর্মপরিকল্পনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান আরডিপিপি অনুযায়ী কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী চলতি অর্থ বছরে ই-জিপির আওতায় ০৩(পাঁচ)টি পূর্ত কাজের টেন্ডার আহ্বান করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্যাকেজগুলোর প্রারম্ভিক কার্যক্রম যেমন-ড্রয়িং ডিজাইন, প্রাক্কলন প্রণয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম সম্পূর্ণ করে টেন্ডার আহ্বান করা হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় প্রকল্পের আওতায় চলমান পুকুর সংস্কার ও গবেষণার অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক সভায় অবহিত করেন যে, আগামী ডিসেম্বরের মধ্যেই পুকুর সংস্কার কাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি পূর্ত কাজের গুণগতমান বাজায় রেখে কার্য সম্পাদন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।


৩. সভাপতি প্রকল্পের আওতায় জাহাজ ক্রয়ের অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, জাহাজের সকল ইকুইপমেন্ট ও মেশিনারিসমূহ কমিশনিং পূর্বক Acceptance Trial গত ১৯ আগস্ট ২০২১ তারিখে টেকনিক্যাল কমিটির উপস্থিতিতে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ইনস্টিটিউটের ১০জন কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ১৪দিনের ট্রেনিং সম্পূর্ণ করেছে। জাহাজটি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী, সচিব ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে বেশ আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে হস্তান্তর করার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত রয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজটি হস্তান্তরের জন্য মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

৪. মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি জুম অ্যাপ এর মাধ্যমে অংশগ্রহণ করে গবেষণার অগ্রগতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের আওতায় নয়টি (০৯) গবেষণা কর্মসূচির মধ্যে ০৬ টির কার্যক্রম জুন/২১ শেষ হয়েছে এবং বাকি ০৩টি গবেষণা কর্মসূচির কাজ আগামী জুন/২২ সমাপ্ত হবে। প্রকল্প পরিচালক সভায় উল্লেখ্য করেন গবেষণাগুলো বাস্তবায়ন হলে ইলিশের আহরণ মাত্রা, সর্বোচ্চ টেকসই উৎপাদন, জীবভর নির্ধারণ, ইলিশ মাছের অকাল ডিম্বাশয়ের পরিপক্বতার কারণ নির্ণয় করা যাবে- যা ভবিষ্যতে ইলিশ ব্যবস্থাপনা কৌশল নীতি বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এ পর্যায়ে সভাপতি মহোদয় গবেষণার সর্বশেষ অগ্রগতি প্রকল্পের পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশ প্রদান করেন।

৫. অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- ক) ডিসেম্বরের পূর্বেই পুকুর সংস্কার কাজের কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে এবং গুণগতমান বাজায় রেখে প্রকল্প মেয়াদে পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) আনুষ্ঠানিকভাবে জাহাজটি হস্তান্তরের জন্য মন্ত্রণালয়কে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
- গ) গবেষণার সর্বশেষ অগ্রগতি প্রকল্পের পরবর্তী স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।







(ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ)

মহাপরিচালক


ও

সভাপতি, পিআইসি

চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের পিআইসি'র ৯ম সভায়
উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম/ই-মেইল/কোন নথর	স্বাক্ষর
০১	ড. (সি. জুলফিকার হান্না) CSO	BFR I	 28/02/21
০২	মো: মাহমুদ হুমায়ূন PSO	BFR I	
০৩	ড. (সি. এম. মাহমুদ হুমায়ূন) BFR I (N 33)	BFR I	
০৪	মো: মোস্তাফিজ বাশার স্বাক্ষর	BFR I	
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			

চাঁদপুর নদী কেন্দ্রে ইলিশ গবেষণা জোরদারকরণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের পিআইসি'র ৯ম সভায়
উপস্থিত কর্মকর্তাদের নামের তালিকা :

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	প্রতিষ্ঠানের নাম/ই-মেইল/ফোন নম্বর	স্বাক্ষর
০১	মোহাঃ মোজাম্মেল হক উপসচিব মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার		
০২			
০৩			
০৪			
০৫			
০৬			
০৭			
০৮			
০৯			
১০			

୦୦୦୦ ୦୦୦୦୦

- ୧ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ।
- ୨ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୩ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୪ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୫ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୬ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୭ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୮ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୯ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।
- ୧୦ । ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ଇ-ମେଲ୍ ଆଇଡି: mabashar.bfri@gmail.com
ଫୋନ୍ ନମ୍ବର: ୦୨୨୨୨୨-୨୨୨୨୨୨

ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ
(ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା)
ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

ନିମ୍ନଲିଖିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ

ତାରିଖ: ୨୨.୧୨.୨୦୨୨

୦୯୫୨-୯୯.୮୦୮.୫୯.୨୨୨.୦୦୦୦.୦୦୦୦.୦୦୦୦

ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର

ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ/ଶିକ୍ଷା ସମିତିରୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ।

