

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক জর পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ক্রমিক নং এনটিটির নাম ও কোড	পন্থ
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন

প্রাকের নং	মির্শিপি অনুযায়ী জরের লক্ষ্য প্রাকের বর্ণনাও পন্থ	একক	পরিমাণ (সংখ্যা)	জর পন্থতি ও বন্থ	জর অনুমোদনকারী তরুপন্থ	আমের উপ	প্রাকের বন্থ (শত টাকায়)	সম্ভাব্য তারিখ			
								ময়মস আমরণ	জুলাই সাক্ষর	জুলাই সম্পন্নকার তারিখ	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
G1	মৎস্যেরী প্রযোজি	সংখ্যা	খেক	আরএমজিউ	পিউ	জিউবি	০.৫০	১৫-০৫-১৯	৩০-০৫-১৯	১৫-০৫-১৯	
G2	বাস ও জুলানী	পিটার	খেক	সরাসরি জর	পিউ	জিউবি	০.০০	NA	NA	NA	
G3	সামান্থিক মৎস্যনি ব মৎস্যজর	প্রাম/পিটার	খেক	আরএমজিউ	পিউ	জিউবি	০.৫০	১০-১০-১৯	১৫-১১-১৯	১৫-১১-১৯	
G5	আকিস ও ত্রাণিকন মস্পতি	সংখ্যা	-	আরএমজিউ	পিউ	জিউবি	০.০০	০৫-০৫-১৯	১৫-০৫-১৯	৩০-০৫-১৯	
G6	আসবাসন্থ	সংখ্যা	-	আরএমজিউ	পিউ	জিউবি	০.০০	০৫-০৫-১৯	১৫-০৫-১৯	৩০-০৫-১৯	
G7	স্পীড বী	সংখ্যা	১টি	সরাসরি জর	পিউ	জিউবি	৩০.০০	৩০-০৫-১৯	৩০-১০-১৯	১৫-১১-১৯	
ক্রমিক পন্থের বেরী মূল্য							৭৭.০০				


22/06/19

প্রকল্প পরিচালক


22/6/19

সংস্থা প্রধান


২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
সংস্থা	বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	পূর্ত কাজ
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা জোরদারকরণ ও অবকাঠামো উন্নয়ন

প্যাকেজ নং	চিপিপ অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি ও ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)	সন্ধানী তারিখ			
								প্রথম সন্ধানী আহবান (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দ্বিতীয় সন্ধানী আহবান	চূড়ান্ত সন্ধানী আহবান	চূড়ান্ত অনুযায়ী সম্পাদনের তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
W2	গবেষণা ও প্রশাসনিক ভবন (নীচ তলা বন্দি রেখে ৭ তলা বিশিষ্ট ভবন)	বর্গ মিটার	৬২৫	ওটিএম	পিডব্লিউটি	জিওবি	১১৭২.০০	প্রযোজ্য নয়	২০.০৯.১৯	১৫.১১.১৯	২০.০৬.২১
W4	বি.সি.ইপ আবাসিক ভবন (৫ তলা বিশিষ্ট ভবন)	বর্গ মিটার	৭২৫	ওটিএম	পিডব্লিউটি	জিওবি	১৯৭.২৫	প্রযোজ্য নয়	২০.০৯.১৯	১৫.১১.১৯	৩০.০১.২১
W5	ই-সি.ইপ আবাসিক ভবন (৫ তলা বিশিষ্ট ভবন)	বর্গ মিটার	৯২০	ওটিএম	পিডব্লিউটি	জিওবি	২৫১.০৮	প্রযোজ্য নয়	২০.০৯.১৯	১৫.১১.১৯	৩০.০১.২১
W9	খুল্লবের আকসিসি রিটেইনিং ওয়াল নির্মাণ ও তলাদেশে মাটি গুঁড়ি	মা. মিটার	২৮০	ওটিএম	বিএফআরআই	জিওবি	৭০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৯.১৯	২০.১০.১৯	১৫.০৬.২০
W7	সৈদ্যুতিক সাব স্টেশন স্থাপন	খোক		ওটিএম	বিএফআরআই	জিওবি	৭০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৯.১৯	২০.১০.১৯	১৫.০৫.২০
W12	সদস্যের পানির জলাশয় নির্মাণ	গ্যালন	৫০০০০	ওটিএম	বিএফআরআই	জিওবি	৯০.০০	প্রযোজ্য নয়	১৫.০৯.১৯	২০.১০.১৯	১৫.০৭.২০
	মোট						১৮৫০.৩০				


২২/১০/১৯

ক্রয় পরিচালক


২২/১০/১৯

সংস্থা প্রধান